

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„, Lucrări de reparație la IET nr.196, LT L.Blaga și LT G.Meniuc”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024							
		Lunile							
		1				2			
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	„ Lucrari de reparații la IET nr.196”,- 25 zile din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor.	1. Constructii 1.1. Reparatia in grupul sanitar al grupei nr. 10 1.1.1. Tavan 1.1.2. Pereti si glafuri interioare 1.1.3. Reparatia peretelui in grupa si dormitor 1.1.4. Pardoseli 1.1.5. Timplarie 1.1.6. Incalzirea 1.1.7. Instalatii sanitare 1.2. Rampa de descarcare la blocul alimentar 1.3. Accesul spre subsol 1.4. Lucrari diverse 2. Montare 2.1. Grupul sanitar al grupei nr. 10 2.2. Accesul spre subsol							
2	„ Lucrari de reparații la LT”L.Blaga””,- 25 zile din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor.	1. Constructii 1.1. Cabinete directori ajuncti 1.1.1. Tavan 1.1.2. Pereti si glafuri interioare 1.1.3. Pardoseli 1.1.4. Timplarie 1.1.5. Incalzirea 1.2. Inlocuirea ferestrelor 1.2.1. Timplarie 1.2.2. Glafuri exterioare ferestre 1.3. Usa la cabinetul directorului 1.4. Lucrari diverse 2. Montare 2.1. Lucrari de electricitate - cabinete directori adjuncti							

3	„ Lucrari de reparatii la LT"G.Meniuc"" , - 45 zile din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor.	1. Constructii 1.1. Reparatia pavajului in fata liceului 1.2. Cabinetul 208 - Pardosea 1.3. Cabinetul 101 1.3.1. Pardosea 1.3.2. Timplarie 1.3.3. Reparatia glafurilor si pertetilor dupa instalarea usii 1.4. Cabinetul 32A 1.4.1. Tavan si grinzi 1.4.2. Pereti si glafuri interioare 1.4.3. Crearea de gol pentru usa interioara, restabilirea peretelui in coridor si clasa 1.4.4. Pardosea 1.4.5. Timplarie 1.4.6. Incalzirea 1.5. Cabinetul 201 1.5.1. Tavan si grinzi 1.5.2. Pereti si glafuri interioare 1.5.3. Pardosea 1.5.4. Timplarie 1.5.5. Incalzirea 1.6. Cabinetul 308 1.6.1. Tavan si grinzi 1.6.2. Pereti si glafuri interioare 1.6.3. Incalzirea 1.8. Cabinet fotbal 1.8.1. Pereti 1.8.2. Incalzirea 1.9. Lucrari diverse	1.7. Cabinetul 104A 1.7.1. Tavan si grinzi 1.7.2. Pereti si glafuri interioare 1.7.3. Stilpi 1.7.4. Pardoseli 1.7.5. Timplarie 1.7.6. Crearea de gol pentru usa interioara, restabilirea peretelui in clasa 1.7.7. Crearea de gol pentru usa exterioara, restabilirea fatadei 1.7.8. Scara exterioara 1.7.9. Incalzirea 1.8. Cabinet fotbal 1.8.1. Pereti 1.8.2. Incalzirea 1.9. Lucrari diverse 2. Montare 2.1. Lucrari de electricitate - Cabinetul 32A 2.2. Lucrari de electricitate - Cabinetul 201 2.3. Lucrari de electricitate - Cabinetul 308 2.4. Lucrari de electricitate - Cabinetul 104A
---	---	--	--

Semnat:

Nume: Covaş Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL

