

FORMULARUL F 3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a secției ginecologie, bloc 3, IMSP Institutul de medicină Urgentă

nr. d/r	Denumirea lucrării	1-ma lună	luna 2	luna 3	Notă
1.	Lucrări organizatorice, de șantier				
	Primirea șantierului de construcție	-----			
	Procurarea materialelor	-----			
2.	Lucrări de reparație				
	Lucrări de demontare, demolare, desfaceri, etc	-----	-----		
	Lucrări de finisare interioară (pod, pereți, podea)	-----	-----	-----	
	Lucrări sanitare, apeduct și canalizare	-----	-----	-----	
	Lucrări de reparație a rețelei de încălzire	-----	-----	-----	
	Lucrări de tâmplărie (uși, ferestre, glasvanduri)	-----	-----	-----	
	Lucrări electrice, echipament electric și iluminat	-----	-----	-----	
	Lucrări la sistemul de ventilare și condiționare	-----	-----	-----	
	Lucrări de montare a instalațiilor de telecomunicații	-----	-----	-----	
3.	Lucrări organizatorice de finisare				
	Securitatea muncii pe șantier	-----	-----	-----	
	Pregătirea șantierului pentru predarea beneficiarului				
	Lucrări de evacuare a deșeurilor de construcție de pe șantier	-----	-----	-----	
	Înștiințarea beneficiarului despre terminarea lucrărilor			-----	

Semnat: ____ Semnătură electronică ____

Nume: **Iurie RECEAN**

Funcția în cadrul firmei: **Manager**

Denumirea firmei și sigiliu: **"SG Green Farm" SRL**