

Graficul

executării lucrărilor la reparația străzilor în varianta alba în s. **Baimaclia**

n/n		Suma, lei	Perioada executării
1	2	3	4
1	str.Stefan cel Mare L – 520m	346872	01.06 – 24.06
2	str. Pietii L – 420m	280166	20.06 – 08.07
3	str.Aeroportului L – 380m	253483	11.07 – 27.07

Directorul S.A., Drumuri Cahul ”

Ion Ștefăniță