

Formularul F 3.3



Graficul de executarea a lucrarilor

Primaria mun.Comrat

«Работы по капитальному ремонту кровли здания Примарии мун.
Комрат»

№	Denumirea etapelor de construcție	Anul 2020	
		1luna	2luna
1	Lucrări de organizare și pregătire		
2	Lucrați de demontare		
3	Montarea acoperisului		
5	Procesul de livrare a obiectului către client		

Data completării: 17/05/2020

Semnat: _____

Nume: Rabiciuc V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: Santer Grup SRL