



OFERTANT
SRL "Zagorlar"

Primăria s.Andrușul de Sus rl.Cahul

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
 «Construcția fundației drumului varianta albă din satul Andrușul de Sus,
 r.Cahul, str.Dacia»-LOT 2-Construcția fundației drumului varianta albă din
 satul Andrușul de Sus, r. Cahul, str. Vasile Schițanu»

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2026							
	Iunie				Iulie			
	Săptămîni				Săptămîni			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1. Lucrări organizatorice și pregătitoare:	Primii 3 zile							
2. Construcția fundației drumului L=325 m B=3,0m, str.Vasile Schitanu								
2.1.Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pămîntului la 10 m, în teren catg.III/executarea casetei de incadrare								
2.2.Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulica, în pămînt cu uniditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg.II								
2.3.Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km								
2.4. Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei casetei de incadrare, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg.II								
2.5. Compactarea rambleului pămînt de cat.II. cu compactor pe pneuri de 25t, 8 parcursuri pe o urma								
2.6. Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 conform SM SR EN 13242+A1:2010, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fără innorore gr.200 mm								
3. Procesul de predare a obiectului către beneficiarul								Ultimii 3 zile

Semnat: 17.04.2026
 Nume: Dimitroglu N.D.
 Funcția în cadrul întreprinderii: Director
 Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL