

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reabilitare a trotuarelor și a strazii Gh. Asachi (tronsonul cuprins între str. V. Docuceaev - sensul giratoriu „40 de Ani”), din mun. Chisinau

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul			
		2026			
		Luna			
		08	09	10	11
0	Organizare de șantier				
1	Lucrari de reabilitare a trotuarelor				
2	Lucrari de reabilitare a strazii				

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- factorii climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică, respectiv nu mai tarziu de 01.12.2026.

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL