

Nr. 17.06-5 din 17.06.2020

FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a salii festive

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2020		
		2 Luni calendaristice		
		3 zile	27 zile	30 zile
1.	Organizarea santierului	+		
2.	Lucrari de constructie		+	+

Termenul de executare a lucrărilor, oferit de către antreprenor, este de 2 luni calendaristice de la data semnării contractului.

Data completării 17 iunie 2020

Nume: Igor Ceban

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”