

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr. 69
din " 07 " mai 2021

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului "Lucrari civile la gradinita de copii" din s. Iserlia, r-nul Basarabeasca
2. Numărul și data contractului № IFB-W-11782-RO4 din 18.09.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s.Iserlia
4. Adresa beneficiarului MD-6715, MOLDOVA, r-ul.Basarabeasca, comuna Iserlia str. Scolii
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul genegal
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>614654,83</u>	
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>814361,80</u>	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 5 luni
 - b) efectiv realizată 7 luna
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor №1 din 28.06.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
Data completării: _____
Semnat: elecronic
Nume: Dodica Alina
Funcția în cadrul întreprinderii: antreprenor
Denumirea întreprinderii: SRL "SpeedQual COM"

CEREREA DE EFECTUARE A PLATILOR (CEP)

Conform RLE la SP Nr

4312 Sub-componentul 1.2

Contractul Nr	IFB-W-11782-RO4	din	18/08/2020
Cererea Nr	3	din	28/06/2021

Contractorul SPEEDQUAL COM SRL
or. Basarabasca, str. 28 iunie, 53

Cod fiscal 1017605005164

Rechizite IBAN MD24FT222411200556055498
Banca: Fincombank

FTMOMD2X411

Costul contractului

Lei

Date despre subproiect

1. Costul initial al contractului	614654.83
2. Modificari in costul contractului (conform ordinilor de mod.)	199706.97
3. Costul contractului la data CEP (adunati 1+2)	814361.80

Agentia de implementare	
Denumirea SP	4312
Localitatea	Iserlia
	Basarabasca

Certificarea lucrarilor executate

5. Suma executata pe actele precedente	814361.79
6. Suma calculata pe act	Lei 40718.09

Date despre anexe si suplimente

La contract - 3	La buget - 2
Nr 1 din 14/12/2020	Nr 1 din 01/12/2020
Nr 2 din 12/03/2021	Nr 2 din 15/06/2021
Nr 3 din 08/07/2021	

Avans platit, lei 0.00 ramas neplatit 0.00

DEDUCERI/ (pe act si cumulative, fara devauare)

Rambursari

Pe act, Lei Cumul., Lei

9	Garantia de buna executie a contractului		
10	Penalitati pentru retinere (randul 17)		
11	Suma dupa deduceri	40718.09	

CALCULUL PLATILOR (fara devauare)

Lei

13	Plata curenta		40718.09
13a	Cursul leului la data semnarii contractului		1.0000
13b	Suma 13 in valuta MDL la rata 13a		40718.09

Cumulativ Pe act

13d	ajustare avans valuta	0.00	0.00
-----	-----------------------	------	------

Verificari si coordonari

Semnatura

Specialist MTLC

SefDEMT

Transfer bancar	numele	semnatura	data
Suma	0.00		
Casier	numele	semnatura	data
Dispozitia de Plata Nr		din	//

Inregistrat de CDCT

Tiparit la 08/07/2021 13:55:36 Aprobata la // :

contractor

Republica Moldova

Fondul de Investiții Sociale

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 28.06 2021

privind lucrarea civilă la grădinița de copii executată în cadrul contractului nr. _____ din 18 august 2020 încheiat între Primăria s. Iserlia și AI pentru lucrările de reparație a lucrărilor civile la grădinițe de copii.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ eliberată de Primăria s. Iserlia la _____ 2020.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul începînd cu 28.06 2021 fiind formată din:

Președintele Comisiei

Primarul Liudmila Rotari

Membrii Comisiei:

Președintele AI Lamgilechin Serghei

Consultant FISM Carnerzen Elena

Responsabil tehnic Ianioglo Piotr

Contabilul Primăriei Cara Nadejda

3. Au mai participat la recepție:

Dodica Alina director și Taranu Gheorghe diriginte de șantier
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1:

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate:

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Устранивъ замечания согласно Annex N2
8 месенце 7 дней, recepție la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor conform deviz

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

recepție la terminarea lucrărilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Basarabesc, s. Țerdiș, str. Școlii

Obiectul cu numărul cadastral 1214207107, adresa poștală MD6715, destinația grădinițe de copii, compus din următoarele construcții 1, suprafața la sol 412.75, suprafața totală, _____, numărul de etaje 1, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi 29.06.2021 la 13:20 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei

Primarul Liudmila Rotari

Membrii Comisiei:

Președintele AI Țamșilechin Serghei

Consultant FISM Camerezan Elena

Responsabil tehnic Ianioglo Piotr

Contabilul Primăriei Cara Nadia

(numele, prenumele, semnătura)

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea _____

" " 2021

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea " civile la gradinițe de copii " este

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

" 28 " 2024

L.Ș.

(semnătura)



(semnătura)

Anexa nr.1
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr. 1/1 din 28.06.2021 2020

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.

2

Primarul

Președintele Agenției

Inspector Local



[Handwritten signature]

CEREREA DE EFECTUARE A PLĂȚII
Conform PLS la

Anexa nr.3
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr. 3 din 28.06.2021 2021

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

[Handwritten signature]

Primar
Președintele Agenției
Inspector Local



[Handwritten signature]

ACORDUL CONTRACTUAL

Acest Acord este încheiat în ziua de 18 august 2020 între **Primăria s. Iserlia, r-nul Basarabeasca**, reprezentată de **Liudmila Rotari, primarul** și **Agenția de Implementare a sub-proiectului (SP) din s. Iserlia, r-nul Basarabeasca**, reprezentată de **Serghei Zamșilchin, președinte** (în continuare numit "Beneficiar"), pe de o parte, și **compania SPEEDQUAL COM SRL**, cu adresa: **or. Basarabeasca, str. 28 iunie, 53**, reprezentată de **Dodica Alina, director** (în continuare numit "Contractor"), pe de altă parte.

Întrucât Beneficiarul dorește ca Contractorul să execute Contractul **nr. IFB-W-11782-RO4, "Lucrari civile la gradinita de copii" din s. Iserlia, r-nul Basarabeasca** (numite în continuare "Lucrările") și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de **614.654,83 lei (șase sute paisprezece mii șase sute cincizeci și patru lei 83 bani)**, care conține costuri pentru toate operațiunile legate de executarea lucrărilor, conform Devizului de cheltuieli, inclusiv și costul echipamentului și materialelor în prețuri curente, această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea Lucrărilor contractate, precum și pentru remedierea oricăror defecte ale acestora.

În cele ce urmează Părțile au căzut de acord privind următoarele:

1. În acest Acord cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile Generale ale Contractului, la care se va face referință în continuare, și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.
2. Următoarele documente se consideră a fi, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Acord. Acest Acord prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului:
 - i. Acordul Contractual,
 - ii. Scrisoarea de acceptare,
 - iii. Scrisoarea de Ofertă a Contractorului,
 - iv. Condițiile speciale ale contractului,
 - v. Condițiile generale ale contractului, inclusiv Anexa,
 - vi. Specificațiile,
 - vii. Desenele tehnice,
 - viii. Devizul de cheltuieli,
 - ix. Fișa Planului Managementului de mediu, și
 - x. orice alt document **menționat în Condițiile Speciale ale Contractului** ca făcând parte din Contract.
3. Luând în considerare plățile pe care Beneficiarul trebiue să le achite Contractorului, după cum se menționează în continuare, prin aceasta Contractorul convine cu Beneficiarul să execute și să finalizeze lucrările și să remedieze toate defectele acestora, în conformitate cu prevederile acestui Contract în toate aspectele lui.

DREPT PENTRU CARE Părțile au încheiat prezentul Acord spre a fi executat în conformitate cu legislația Republicii Moldova în ziua, luna și anul indicate mai sus.

Pentru și în numele BENEFICIARULUI:

Semnat de:



Ludmila Rotari, primar

Primăria s. Iserlia, r-nul Basarabeasca

Adresa: s. Iserlia, r-nul Basarabeasca

Tel. 0297-58236, 060176800

Email:

Pentru și în numele CONTRACTORULUI:

Semnat de:



Dodica Alina, director

Compania: SPEEDQUAL COM SRL

Adresa: or. Basarabeasca, str. 28 iunie, 53

Tel. 060242426

Email: alina.dodica@mail.ru

Codul IBAN: MD86TRPDBJ30000001087200

Banca plătitore: Minist. F. Trezoreriei de Stat

Codul băncii: TREZ MD2X

Codul fiscal: 1007601008823

Codul IBAN: MD24 FT222411200556055498

Banca beneficiară: Fin Com Bank fil. 12 Comrat

Codul băncii: FT MO MD 2X 411

Codul fiscal: 1017605005164

Semnat de:

Serghei Zamșilchin, președinte

Agencia de Implementare a sub-proiectului
din s. Iserlia, r-nul Basarabeasca

În prezența:

Dliu Iurie Chiorescu, director,

IP „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”

