

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrări de izolare termică exterioară la grădinițe din mun. Ungheni**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022			
		1	2	3	4
	Organizare de șantier				
1	Desfaceri, lucrari de termoizolare, lucrari de constructie	----	-----	----	---
2	Copertine, soclu	--		-----	--
3	Demontarea si montarea sistemelor de jgheaburi si burlane	-			--

Termen de executie va fi de 4 (patru) luni calendaristice

Data completării **13.04.2023.**

Semnat: **electronic**

Nume: **Demerji Vadim**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „ANADEM-Construct”**