

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п	«Капитальный ремонт помещений под группу для детского сада».	2023 год	
		Месяц	
		11	12
1.	Организационно-подготовительные работы		
2.	Демонтажные работы		
3.	Земляные работы		
4.	Бетонные работы		
5.	Стены и перегородки		
6.	Полы		
7.	Проемы		
8.	Отделка внутренняя		
9.	Отопление		
10.	Водопровод и канализация		
11.	Вентиляция		
12.	Монтажные работы		
13.	Сдача объекта заказчику		

Подписано: 27.11.2023
Фамилия: Михайлов Н.
Должность в рамках фирмы: Директор
Наименование фирмы: «AVTOMIRAT» SRL