

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

__Lucrări de reabilitare energetică a blocului locativ din mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor nr.51/5:
izolare termică, înlocuire tâmplărie și modernizare ascensor __
(denumirea serviciilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026											
		LUNI											
		1	2	3	4	5	6	n	n	n	n	n	n
1.	Organizare de șantier												
2.	Lotul nr. 1 - Lucrări de reabilitare energetică (izolare termică și înlocuire tâmplărie) a blocului locativ din mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 51/5												

Termen de executare maxim 180 zile calendaristice

Semnat: _____

Nume: _MADAN TUDOR_

Funcția în cadrul întreprinderii: _ADMINISTRATOR_

Denumirea întreprinderii: __QUANTIS ECO SRL