

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația capitală a străzilor din s.Pocrovca pentru anul 2025

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului			Anul 2025							
				Luna							
		III	IV	V	VI	VII	VII	IX	X	XI	XII
1.	Organizare de șantier										
2.	Reparația capitală a străzilor din s.Pocrovca pentru anul 2025	lucrările trebuie să fie finisate până la 30 iunie 2025									

Semnat: _____

Nume: Cojocaru Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.A. „Drumuri – Soroca”