

Formularul 3.5

Graficul de executie a lucrării “Lucrari de reparatie a drumurilor, str. M Eminescu (segment)”

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie														
		Anul 2019														
		Septembrie					Octombrie					Noiembrie				
1	Demolarea sistemului rutier															
2	Demolarea bordurei															
3	Ajustarea capacelor la fintini															
4	Constructia sistemului rutier															
5	Montarea bordurei															
6	Strazi laterale															
7	Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere															
Total termen de executie		3 (trei) luni calendaristice														

Data completării: 14.08.2019

Semnat: _____

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "LUXGAZ" SRL