

# GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

pentru licitația „Servicii de elaborare a documentației de proiect pentru implementarea măsurilor de reabilitare energetică a blocurilor locative (Lot 1 și Lot 2)”

<b>Autoritate contractantă / procedură</b>	Centrul Național pentru Energie Durabilă
<b>Obiectul contractului</b>	Lot 1 (Chisinau) și Lot 2 (Hincesti)
<b>Durata de execuție</b>	3.5 luni calendaristice de la data începerii executării contractului

**Structura propusă:** graficul include etapele esențiale pentru elaborarea documentației de proiectare, cu suprapuneri admise între activități, astfel încât termenul total de 3.5 luni să fie respectat.

Nr.	Activitate	Perioada
1	Inițiere contract și preluare documente de bază	S1
2	Analiza documentației existente și a datelor inițiale	S1–S2
3	Vizită la obiect și clarificarea temei de proiectare	S1–S2
4	Soluții preliminare și coordonare cu beneficiarul	S3–S4
5	Elaborarea documentației de proiect pe specialități	S4–S12
6	Elaborarea devizelor, cantităților și pieselor scrise	S7–S113
7	Verificare internă și corelare interdisciplinară	S13–S14
8	Integrarea observațiilor și redactarea finală	S14–S15
9	Predarea documentației finale	S15

## GRAFIC GANTT DE EXECUȚIE – 12 SĂPTĂMÂNI

Nr.	Activitate	Durata	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15
1	Inițiere contract și preluare documente de bază	S1	•														
2	Analiza documentației existente și a datelor inițiale	S1–S2	•	•													
3	Vizită la obiect și clarificarea temei de proiectare	S1–S2	•	•													
4	Soluții preliminare și coordonare cu beneficiarul	S3–S4			•	•											
5	Elaborarea documentației de proiect pe specialități	S4–S12				•	•	•	•	•	•	•	•	•			
6	Elaborarea devizelor, cantităților și pieselor scrise	S7–S113							•	•	•	•	•	•			
7	Verificare documentației de proiect	S13–S14													•	•	
8	Integrarea observațiilor și redactarea finală	S14–S15														•	•
9	Predarea documentației finale	S15															•

**Legendă:** celulele marcate indică intervalul estimat de desfășurare a activității. Activitățile 5 și 6 sunt parțial suprapuse pentru optimizarea termenului contractual.

**Elaborat de ofertant:**

“BAUCONSULT GROUP” SRL

**Data:**

01.04.2026