

**FORMULARUL F3.3**

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
*Reparația acoperișurilor la SSE Basarabeasca*  
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019		...	Anul (n)	
		Luna				
		1	2	3	...	N
1.	Organizare de șantier	1-3 (Zile)				
2.	<u>Obiect 01</u> <b>Categoria de lucrări:</b> Desfacerea hidroizolațiilor, termoizolațiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protecție și a straturilor-suport, la terase sau pereți verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolația Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din, izobeton gr. 150mm Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă	24-27 (Zile)				
3.	<u>Obiect 02</u> <b>Categoria de lucrări:</b> Reparații de tencuieli exterioare, Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat,		20-25 (Zile)			

...	<b>Obiect 03</b> <b>Categoria de lucrări:</b> Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Predarea – primirea lucrărilor.			22-27 (Zile)		
				5-7 (Zile)		

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cărăuș Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Elinatcons” SRL

