

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

__ lucrări de reparații curente la primăria din com.Holoșnița, 45400000-1 - Lucrări de
finisare a construcție

_(denumirea lucrărilor)

Perioada de execuție maxim pînă la 60 zile, de la semnarea contractului

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		2025	Anul (n)
		Luna			
			mai	iunie	N
1.	Organizare de șantier				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrări de reparații curente la primăria din com. Holoșnița __Finisare____		x	x	
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____				
...	Obiect ... Categorie de lucrări: _____ _____				

Data completării:10.04.2025

Semnat: __Fedco Natalia_____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: __administrator__

Denumirea firmei SRL „Pro-Fedco” _____