

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

„, Amenajarea unui parc - scuar cu zonă de odihnă în satul Aluniș, r-nul Rîșcani”

Nr. d/o	Grupa de obiecte	Anul 2025	
		Luni	
		1	2
1	Organizarea de șantier		
2	Lucrari conform devizelor		
3	Finalizarea Lucrarilor		

Lucrarile se vor efectua concomitent în termen de 60 zile (2 luni)

Semnat: _____

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI Capital SRL