

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**„Decolmatarea albiei râului Răut de la hotarele UTA Băhrinești până la lacul de acumulare a apei Florești,,**  
(denumirea lucrărilor)

Graficul de executare a lucrărilor respective va constitui pe perioada  
**Pina la 12 (doisprezece) luni**

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                                                                                     | Anul 2025-2026                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|            |                                                                                                                           | Total=12 luni (pîna la termenul solicitat) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            |                                                                                                                           | 01                                         | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1.         | Organizare de șantier pentru lucrări                                                                                      |                                            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2.         | <b><u>„Decolmatarea albiei râului Răut de la hotarele UTA Băhrinești până la lacul de acumulare a apei Florești,,</u></b> |                                            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3          | <b><u>Amenajari de teren</u></b>                                                                                          |                                            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Notă: Începerea lucrărilor este condiționată de data încheierii contractului de antrepriză .

Data completării **20.06.2025**

Cu stimă,

Ofertant/candidat Lider-Asociat **„DILESCAR-W” SRL**

Director **DONICI Vitalie**

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

Asociat second **„ADA-TRADE” SRL**

Director **BEBEA Lilia**

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)