

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația capitală str. Trandafirilor, satul Chelțuitori, comuna Tohatin

(denumirea lucrărilor)

| Nr. Ord. | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | ANUL 2023 | | | | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| | | Zile | | | | |
| | | 01-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
| 0 | Organizare de șantier | | | | | |
| 1 | Reparația capitală str. Trandafirilor, satul Chelțuitori, comuna Tohatin | | | | | |

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- data primirii dispoziției de începere a lucrărilor;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL