

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Colegiul de Medicina Balti

ocds-b3wdp1-MD-1666867519340

Nr d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022
		Perioada de executare a lucrarilor
1	Obiectul Lucrari de instalare de usi,ferestre si elemente conexe in Blocul de Studii LOTUL 1	Termen de executare a lucrarilor va fi de maximum 30 zile calendaristice de la semnarea contractului. (Receptia finala pana la 20 decembrie 2022).
	Obiectul Lucrari de instalare de usi,ferestre si elemente conexe in caminul nr.4 LOTUL 2	Termen de executare a lucrarilor va fi de maximum 30 zile calendaristice de la semnarea contractului. (Receptia finala pana la 20 decembrie 2022).

	Categoria de lucrări: - demolari, demontari tamplarie - ferestre din mase plastice -usi din profil aluminiu -pervazuri din mase plastice -glafuri din aluminiu -tencuieli interioare -montarea baghetelor -tencuieli interioare si exterioare -grunduirea -vopsitorii interioare si exterioare	Termen de executare a lucrarilor va fi de maximum 30 zile calendaristice de la semnarea contractului. (Receptia finala pana la 20 decembrie 2022).
--	--	--

TOTAL:

Termen de executare a lucrarilor va fi de maximum 30 zile calendaristice de la semnarea contractului. (Receptia finala pana la 20 decembrie 2022).

Semnatura autorizata electronic

Nume: Cazac Aurel

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei : SRL MOBICLASS

Data- 04-11-2022