

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări curente privind termoizolarea fațadei în jurul ferestrelor din cadrul Centrului de Plasament Temporar și Reabilitare pentru Copii Bălți

Nr.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023							
		Luna							
		noiembrie				decembrie			
1.	Organizare de șantier								
2.	Lucrări de termoizolare a glafurilor la ferestre								

Data completării: **31.10.2023**

Semnat: **Cebotari Mihail**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Electrosistem Nord”SC**