

**Graficul de implementare a  
Serviciilor privind inventarierea terenurilor municipale**

Pentru implementarea serviciilor contractate, activitățile va fi grupate în 10 etape cu termeni intermediari de realizare și etapa de suport tehnic după lansarea sistemului:

<b>Etapă</b>	<b>Conținutul etapei</b>	<b>Termeni</b>
Etapa I:	Activități pregătitoare ( <i>evaluarea situației existente, dotarea cu echipamente și resurse umane, analiza procesului tehnologic existent, elaborarea și coordonarea metodologiei de executare a lucrărilor</i> )	1 lună de la data înregistrării contractului la trezoreria
Etapa II	Crearea, testarea și implementare modului specializat în mediul QGIS pentru gestionarea datelor de inventariere	2 luni de la data înregistrării contractului la trezoreria
Etapa III:	Inventarierea sectorului 1 (ordinul sectoarelor va fi determinat și coordonat în etapa I)	3 luni de la data înregistrării contractului la trezoreria
Etapa IV:	Inventarierea sectorului 2 (ordinul sectoarelor va fi determinat și coordonat în etapa I)	4 luni de la data înregistrării contractului la trezoreria
Etapa V:	Inventarierea sectorului 3 (ordinul sectoarelor va fi determinat și coordonat în etapa I)	5 luni de la data înregistrării contractului la trezoreria
Etapa VI:	Inventarierea sectorului 4 (ordinul sectoarelor va fi determinat și coordonat în etapa I)	6 luni de la data înregistrării contractului la trezoreria
Etapa VII:	Inventarierea sectorului 5 (ordinul sectoarelor va fi determinat și coordonat în etapa I)	7 luni de la data înregistrării contractului la trezoreria
Etapa VIII:	Controlul calității, corectarea neajunsurilor	9 luni de la data înregistrării contractului la trezoreria
Etapa IX:	Generarea și pregătirea raportului final al lucrării	10 luni de la data înregistrării contractului la trezoreria
Etapa X:	Predarea materialelor finale	11 luni de la data înregistrării contractului la trezoreria

Etapa de suport tehnic a soluției va constitui 1 an după finisarea lucrărilor

În numele ofertantului Î. S. „Institutul de Geodezie, Prospecțiuni tehnice și Cadastru „INGEOCAD”,

Administrator Interimar  
Victor Ursu  
Adresa: or. Chișinău, str. Serghei Lazo 48

Semnat: \_\_\_\_\_