

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a sălilor de studii la et. III în corpul de studii nr. 17 a IP UTM din str.  
Mircești, 56/1, mun. Chișinău

			2024											
			LUNA 1				LUNA 2				LUNA 3			
Nr.	Denumirea activitatii	Durata	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Lucrari de reparatie	84 zile												

**Data completarii: 28 mai 2024**

**Nume: Alina CEBAN**

**Funcția în cadrul firmei: Director**

**Denumirea firmei: S.R.L. FORECO GROUP**