

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Lucrări de reparație a încăperilor la clădirea din str. Grigore Vieru 22/2

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026					
		Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6
0	Organizarea de șantier						
1	Lucrari de reparatie						
2	Sistema de ventilare						
3	Rețele interioare de apeduct si canalizare						
4	Electricitatea						
5	Sistem de incendiu						
6	Telecomunicatii si semnalizari						
Total 6 luni (180 zile) calendaristice							

Semnat:

Nume:

Functia in cadrul firmei:

Denumirea firmei si sigiliu:

Munteanu Dinu

Administrator

PRO EX 2005 SRL