



ACHIZIȚII PUBLICE



ACORD ADIȚIONAL Nr.3A la contractul Nr.91 din "04" decembrie 2013

Prezentul acord este semnat astăzi "08" mai 2014 în or. Strășeni,
între Primăria or. Strășeni, în persoana dnei primar Valentina Casian
și Firma „Polimer Gaz COMPLET” SRL, în persoana dlui director Împărățel Boris
(denumirea operatorului economic) (numele, prenumele și funcția)
în scopul modificării Contractului Nr.91 din "04" decembrie 2013 (numit în continuare Contract),
înregistrat de către AAP cu Nr1892 /13 din "11" decembrie 2013
Darea de Seamă nr.201328901 din 05.12.2013
Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al Primăriei
or. Strășeni, nr.07 din "05" mai 2014 Cod CPV: 45232400-6
Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract,
celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

În legătură cu survenirea modificărilor la proiect se prelungește termenul de execuție a lucrărilor,
se majorază suma cu 30%, și termenul de valabilitate a contractului de antrepriză nr. 91 din
04.12.2013 pînă la 31.12.2014.

1. Valoarea contractului a constituit 1 299 983-68
 2. Se majorează suma contractului cu 389991-33
 3. Devizele de lucrări suplimentare anexe la prezentul acord, sînt parte componentă a prezentului contract.
 4. Suma totală a contractului va constitui 1 689 975-01 lei
- Părțile convin de comun acord.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

„OPERATOR ECONOMIC”

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

