

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a I.P. Liceul Teoretic "Spiru Haret" (Lucrări de reparație în interiorul instituției; Reparația fațadei; Amenajarea teritoriului)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020				Anul (n)
1.	Organizare de șantier	05.11.2020-05.11.2020				
2.	: Pavare Lucrări de de terasament (nevilare).	06.11.2020-06.11.2020				
3.	Lucrări de montarea a bordurei	06.11.2020-20.11.2020				
4	Montarea pavajului	10.11.2020-17.12.2020				
5	Instalarea a bancilor si urnelor	01.12.2020-18.12.2020				

Semnat: _____

Nume: Calaras Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei Sandoxal SRL