

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea lucrărilor la

Работы по благоустройству пешеходной зоны на территории ТЛ им.

Д. Карачобан в мун. Комрат

(denumirea lucrărilor)

	Luna de lucru / denumirea lucrarilor	17.08-21.08	24.08-28.08	31.08-04.09
1.	Organizare de șantier			
2	Lucrari de constructie			
	Spataturi si pregatirea terenului			
	Lucrari la fundatie si montarea bordurilor			
	Lucrari de pavare si finisare			
3	Transmitere spre exploatare			

*Graficul este valabil în condițiile meteorologice favorabile lucrărilor în teren deschis

Semnat: _____

Nume: IGNATOV Arcadie

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SCARTEH SRL