

GRAFUCUL DE EXECUTARE
pentru elaborarea documentației de proiect și deviz a obiectivului

"Construirea canalizării menajer-fecaloide din str. Postei de la str. Doina pînă la str. Putnei"
(denumirea lucrărilor)

Nr.	Etapele	Termen de executare
1	Lucrari inginero-geologice	5 zile de la data semnării contractului
2	Elaborarea proiectului "Construirea canalizării menajer-fecaloide din str. Postei de la str. Doina pînă la str. Putnei"	30 zile de la data semnării contractului
3	Coordonarea proiectului	60 zile după Elaborarea proiectului
	TOTAL	90 zile

Semnat: _____

Nume: **Zelencov Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **"ITACA PLUS" SRL**

