

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
”Lucrari de amenajare a trotuarului in s. Varatic”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025				
		Luna				
		ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai
1.	Organizare de șantier	■ — ■				
2.	Obiect 01- Lucrari de amenajare a trotuarului in s. Varatic	■ ————— ■				

Semnat: electronic

Nume: Marian Negru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL ”Vladmih Company”