

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul nr. 1 Lucrări de reparație a grupului sanitar de la etajul 3, blocului administrativ.
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024				
		17-31 iunie	1-17 iulie	17-30 iulie		
1.	Organizare de șantier	V				
2	Lucrari de constructie		V	V		
3	Darea in exploatare			V		

Semnat: _____

Nume: Pronoza Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL. Termprovit