

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrari de montare a generatoarelor Diesel de modelul ALTAS Type AJ-B 44, with ATS -8BUC, ALTAS TYPE AJ-B 275, with ATS -1 buc si a instalatiilor electrice”
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL		
		LUNA		
		1	2	3
0	Organizare de șantier	■		
1	Obiect 01 Categorie de lucrări: „ <u>LOT1</u> ”	■		
2	Obiect 02 Categorie de lucrări: „ <u>LOT2</u> ”		■	
3	Obiect 03 Categorie de lucrări: „ <u>LOT3</u> ”		■	
4	Obiect 04 Categorie de lucrări: „ <u>LOT4</u> ”		■	
5	Obiect 05 Categorie de lucrări: „ <u>LOT5</u> ”		■	
6	Obiect 06 Categorie de lucrări: „ <u>LOT6</u> ”		■	
7	Obiect 07 Categorie de lucrări: „ <u>LOT7</u> ”		■	
8	Obiect 08 Categorie de lucrări: „ <u>LOT8</u> ”		■	
9	Obiect 09 Categorie de lucrări: „ <u>LOT9</u> ”		■	

*** 60 zile** calendaristice din data inregistrarii contractului la TREZORERIA DE STAT

Semnat: _____

Nume: Eni Maria_____

Funcția în cadrul întreprinderii: Director_____

Denumirea întreprinderii: "COMPANIA ELECTRICA"SRL