

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări la scara 1,2,3,4 și pireu la Centru pentru Tineret din s.Porumbrei
(denumirea lucrărilor)

<i>Nr. d/o</i>	<i>Grupa de obiecte/denumirea obiectului</i>	<i>Anul 2025</i>
		<i>60 zile</i>
1.	Lucrări de pregătire	<i>2 zile</i>
2.	Lucrari de finisare: - Pridvor № 1, № 2, № 3, № 4	<i>58 zile</i>

Semnat: semnatura electronica

Nume: Sarî Roman

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-Construct