

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de întreținere/ reparație a accesului către Liceul Ștefan Vodă, din or. Vadul lui Vodă

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Termenul de execuție a lucrărilor: 7 (șapte) zile calendaristice						
		Ziua 1	Ziua 2	Ziua 3	Ziua 4	Ziua 5	Ziua 6	Ziua 7
	Organizare de șantier	X						
1.	Lucrări de pregătire	X	X					
2.	Lucrări de demolare		X	X				
3.	Lucrări de construcție			X	X			
4.	Amenajare strat de bază				X	X		
5.	Amenajarea stratului de uzură					X	X	
6.	Finisarea lucrărilor						X	X

Termenul de execuție a lucrărilor: 7 (șapte) zile calendaristice de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor / semnării contractului.

Condiții de executare: lucrările se vor executa cu respectarea proiectului tehnic, a normativelor în construcții în vigoare și a normelor de securitate și sănătate în muncă; graficul va fi respectat cu strictețe, orice decalare a termenelor urmând a fi coordonată în prealabil cu beneficiarul/autoritatea contractantă.

Notă: Graficul poate fi modificat în dependență de condițiile climaterice pentru a asigura tehnologia de execuție a lucrărilor.

Semnat: _____

Nume: **Iurie Haret**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **F.C.D. H.IU.S.CONS SRL**

