

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„ Lucrări de reparație a încăperilor din cadrul IP Liceul Teoretic "Spiru Haret", din str. M. Cebotari, 53, mun. Chisinau”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026									
		Termenul de executie: Executarea lucrarilor va incepe din momentul predarii de catre Beneficiar a obiectului catre Antreprenor, iar termenul de executie va fi pina la data de 25.08.2026.									
		1	2	3	4	5					
1	Organizare de șantier	Aprilie 2026	Mai 2026	Iunie 2026	Iulie 2026	August 2026					
2	Obiect 01 Categorია de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	----	-----	-----	---						
3	Obiect 02 Categorია de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	----	-----	-----	-----	----					
4	Obiect 03 Categorია de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	----	-----	-----	-----	----					
5	Obiect 04 Categorია de lucrări: a) Lucrari sanitare	----	-----	-----	-----	----					

Graficul de executie poate fi ajustat corespunzator datei de incepere a lucrarilor (dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor).

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”