

График выполнения работ

Генеральный градостроительный план села Кортен , района Тараклия

Наименование проектной организации

INCP "Urbanproiect"

Заказчик

Примэрия села Кортен

№ п/п	Наименование этапов	Сроки выполнения работ	
		начало	окончание
1	2	3	4
	Генеральный градостроительный план села Кортен , района Тараклия	08.2020	11.2020
	в том числе		
	1 этап	08.2020	09.2020
1	Сбор исходных данных. Подготовка топографических материалов		
2	Положение в системе расселения		
3	Существующее положение. Дисфункции и приоритеты		
	2 этап	10.2020	11.2020
	в том числе		
4	Прогноз. Функциональное зонирование		
5	Прогноз. Коммуникационные связи и транспорт		
6	Прогноз. Обеспечение водой и канализацией		
7	Прогноз. Обеспечение электроэнергией, теплом, газом.		
8	Прогноз. Объекты общественного назначения		
	3 этап	11.2020	12.2020
10	Градостроительный регламент		
11	Прогноз. Охрана окружающей среды		
12	Пояснительная записка		

«Исполнитель»



Директор ДООТ и Г

[Signature] Л. Мэмжэлигэ

« Заказчик»

 L.S.

Смета

для выполнения проектных работ

Наименование проекта **Генеральный план с. Кортен р-он Тараклия**

Наименование проектной организации **INCP "Urbanproiect"**

Заказчик **Примэрия с. Кортен**

№ пп	Наименование выполненных работ	№ части, главы, таблицы, параграф или пункта указаний к разделу или главе Сборника цен на ПИР для строительства	расчет стоимости а+Вх % или объем строит. работ х %	стоимость, лей
1	Генеральный план численность Населения 3,4 тыс.чел.	Сборник цен на проектные работы Раздел 40, табл.40-5, п.5	(3562+288х3,4)* *1,8*21,2	173292
		- уклон склона более 0,05% k= 1,20 - сейсмика k= 1,10 - расчлененность территории k= 1,20 - нарушенные территории k= 1,10 - затопление k= 1,20 К итого = 1,80 - индексация цен от 31.01.17 МСРР 21,2		
2	Градостроительный регламент, 20% от п. 1	k= 0,20		34658
3	Подготовка топографических материалов, 5% от п. 1	k= 0,05		8665
4	Сбор исходных данных, 10% от п. 1	k= 0,10		17329
	Итого п.1-4			233944
	НДС (20%)	k= 0,20		46789
	Итого по смете			280733

Директор ДОТ и Г

Составитель сметы



[Signature] / Мэмэлигэ Л. /

[Signature] / Воробьева С. /