

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20____

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Beneficiar: Primăria Zubrești, c/ f/IDNO, 1008601000329 MD-3739, MOLDOVA, Strășeni, s. Zubrești, str. Stefan cel Mare 2
Lucrări de construcție a două sectoare de drum pe str. Mihai Eminescu din s. Zubrești, r-nul Strășeni (ocds-b3wdp1-MD-1767612922919)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026		Anul 2027
		Luna		
		Martie- Noiembrie		Martie -Octombrie
1	Organizare de șantier			
2	1.1. Lucrări pregătitoare 1.1.1. Demolarea intrărilor în curți 2. 1.1.2 Demolarea bordurii existente 3. 1.1.3. Demolarea sistemului rutier existent la drumurile laterale 4. 1.1.4. Demolarea sistemului rutier existent la drumul principal 5. 1.2. Lucrări de terasament si de consolidare 1.2.1 Lucrări de terasament 6. 1.2.2. Lucrări de consolidare 7. 1.3.Amenajarea si construcția sistemului rutier 8. 1.4. Montarea bordurii			
	9. 1.5. Amenajarea si construcția drumurilor laterale, 1.5.1. Terasament 10. 1.5.2. Amenajarea si construcția sistemului rutier la drumurile laterale (TIP 1) 11. 1.5.3. Amenajarea si construcția sistemului rutier la drumurile laterale (TIP 2) 12. 1.6. Sisteme pentru evacuarea apelor pluviale 1.6.1. Amenajarea rigolei pe acostament si casiuri pe taluză 13. Turnarea manuala a betonului simplu in elevații, culei, aripi, ziduri, timpane (Turnarea casilui pe taluz) 14. 1.7. Reamenajarea capacelor existente, 37 unit 15. 1.7. Reamenajarea capacelor existente, 37 unit.			

Data întocmirii 17.01.2026

Semnat: Cujba Petru
Director Denumirea întreprinderii: SRL „DORTEHTRANS”

