

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație curentă a depozitului principal (nr. 4/3) (demolare parțială cu forarea
găurilor străpunse în zidăria de piatră) din mun. Chișinău
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul			2025	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	N
1.	Organizare de șantier	3 zile				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrari demolare incarcaare si transportare cotilet demolat . Forarea gurilor perete Montarea utalajului si schlelor	10 zile				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de pregatire mortarului.Lucrari de Betonari .Armarea Constructiei	10 zile				
...	Obiect ... Categorie de lucrări: Lucrari de finisare Transportare a guniului	7 zile				

Semnat: Electronic
Nume: Negruta Iurii
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei Lina-Ing SRL