

### FORMULARUL F3.3

#### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală a acoperișului Școlii de Arte Rîșcani, or. Rîșcani  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020	...	Anul (n)			
		Luna					
		1	2	3	4	N	
1.	Organizare de șantier	1-3 (Zile)					
2.	<u>Obiect 01</u> <b>Categoria de lucrări:</b> Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.); Usa exterioara cu prag, confectionate din profiluri din aluminiu cu bariera termica, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie; Usa interioara cu prag din aluminiu, confectionata din profiluri din mase plastice, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie ; Usi interioare, confectionate din profiluri din mase plastice, cu prag din aluminiu, armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie;	7-10 (Zile)					
3.	<u>Obiect 02</u> <b>Categoria de lucrări:</b> Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie; Vitraj cu usa din profile din mase plastice; Instalarea ferestrelor din PVC din 5 camere; Glafuri (pervazuri) interioare montate la ferestre din mase plastice; Glafuri exterioare din aluminiu, montate la ferestre; Glasvanduri (vitrailii) din profile din mase plastice cu usa (800x2100); Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime; Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual	15-17 (Zile)	7-10 (Zile)				
...	<u>Obiect 03</u> <b>Categoria de lucrări:</b> Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 . Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la ferestre; Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti. Predarea – primirea lucrărilor.		7-10 (zile)				
			2-3 (Zile)				

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cărăruș Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Elinatcons” SRL

