

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația sălii de festivități la Instituția Publică Gimnaziul Pohoarna

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020			...	Anul (n)
		Luna				
		6	7	8	...	N
1.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrari de construcții	30 zile	5 zile			
2.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de sanatatie		12 zile			
3.	Obiect 03 Categorie de lucrări: Lucrări de electricitate		3 zile			
4.	Obiect 04 Categorie de lucrări: Lucrări la scări		10 zile			

Semnat: _____

Nume: Sfecla Liviu

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei SRL ZIVUR