

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de constructie a gardului la IPLTPA "Mihail Berezovschi"
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020 – 2021 (50%-50%)				
		Executarea lucrarilor pina in luna mai 2021 conform solicitarii				
1.	Organizare de șantier	3 zile				
2.	Lucrari de demontare		*****		*****	
3.	Lucrari de montare gard			*****		*****
4.	Lucrai de betonare		**		**	
5.	Lucrari de amenajare			**	**	

Data completării: 27.10.2020

Semnat: **electronic**

Nume: **Maria Chiperi**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: „Mavitex-Cons” SRL