

Graficul
de executie a lucrarilor de reconstructie a Pietei Libertatii din str.St.cel Mare mun.Soroca
SRL “Polimer”

<i>nr</i>	<i>Denumirea lucrarilor</i>	<i>Anul 2022</i>						
		<i>iunie</i>			<i>iulie</i>			
<i>1</i>	<i>Demolari</i>							
<i>2</i>	<i>Amenajarea teritoriului</i>							
<i>3</i>	<i>Iluminare stradala</i>							

Director SRL “Polimer”

V.Svetenco