

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea lucrărilor la obiectivul “ Lucrari de reabilitarea partiala a riuletului Ula si renovarea podetului , din s. Raciula”.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul -2024			
		Luna			
		Iunie 2024			
1.	Organizare de șantier				
2.	Obiect 01 Lucrari de reabilitare partiala a riuletului Ula si renovarea podetului, din sat. Raciula.	01.06.24 ----- -----	16.06.24		

Semnat: _____

Nume: _____ P.Calancea

Funcția în cadrul întreprinderii: _____director

Denumirea întreprinderii: _____SRL “Atar Inter”