

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea Lucrări de schimbare a ferestrelor si reparatia fatadelor blocului chirurgical la IMSP SR Hâncesti

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2025 | | | |
|---------|---|-----------|-----|-----|-----|
| | | Luna | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Organizare de șantier | | | | |
| 2. | Lucrări de schimbare a ferestrelor si reparatia fatadelor blocului chirurgical IMSP SR Hâncesti” | 20% | 30% | 30% | 20% |

Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: 120 de zile după primirea ordinului de începere a lucrărilor.

Semnat: _____
Nume: Golban Teodor
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei GOLBAN TRADE SRL