

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

« **Lot 1. Ferestre pentru secția terapie intensivă et.14** », (denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | a n u l 2 0 2 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | z i u a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1. | Organizare de șantier | * | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Demontarea ferestrelor vechi | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 3. | Confectionarea si instalarea ferestrelor | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 4. | Montarea glfurilor | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

Data completării: 22.02.2023

Semnat: _____

Nume: Ciolacu Eugen

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Aredo Metal&Plast”