

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### Lucrări de intretinere a drumurilor publice

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2023											
		Luna											
		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1	<i>Organizare de șantier</i>												
2	<i>Lucrări de intretinere a drumurilor publice</i>												

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- data primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- influența factorilor climatici

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitați în documentația Procedurii de Achiziție Publică

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL