

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Primăria Mindresti s. Mindresti r. Telenesti**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024				
		Perioada de efectuare a lucrarilor Aprilie 2024				
		1	2	3	4	5
<b>Organizare de șantier</b>						
1.	<u>Capitolul 1. Lucrari de constructii</u>	Pregatirea santierulu i	Decaparea stratului existent	Pregatire a platforme i	Amenaja rea parcului	Apeduct

Data completării: 3 Aprilie 2024

Semnat: semnatura electronica

Nume/prenume: Moldovanu Viorel

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Ludviocons-Prim"