

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de amenajare a drumului de acces catre agroalimentara din municipiul Ungheni REPETAT

Anexa nr.10 la Documentația
 standard nr. _____ din
 " ____ " _____ 20__

Nr.d/o	Grupa de obiecte-denumirea obiectului	Termen de execuție - 12 săptămâni					
		2 săptămâni	2 săptămâni	2 săptămâni	2 săptămâni	2 săptămâni	2 săptămâni
	1.Lucrari de terasamente	_____					
1	2. Montarea bordurilor mici				_____		
2	3. Montarea bordurilor mari		_____				
3	4. Montarea pavaj gr.4 cm					_____	
4	5. Montarea pavaj gr.8cm			_____			
5	6. Montarea regolilor			_____			
6	7. Amenajarea spatii verzi si semnele de circulatie						_____

Perioada de execuție a lucrărilor poate suferi careva

Cu stimă,

Nume: Smetanca Radu

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si

Denumirea firmei și sigiliu: SC „CAPMANLUX”