

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a drumului L525 de acces spre s. Negrea

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Anul 2020																		
				Luna																		
				martie				aprilie				mai										
	Organizare de șantier																					
	1. L 529 R33 - Bujor - M1																					
1	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100 m2	45																			
2	Plombarea gropilor la îmbracaminti din beton asfaltic cu grosimea până la: 5 cm.	m2	100																			
3	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasă și piatră spartă de granit în formă cubică cu autospecială "Cipsiler" și încărcarea pietrei sparte cu încărcător frontal: piatră spartă de granit fr. 5 - 10 (Одинокная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler" с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 5 - 10)	100 m2	35																			
4	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0,25l/m2	t	0,25																			
5	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică (k=1,25 la materiale)	m2	1000																			

Data completării: “24” februarie 2020

Nume: Andrei Sandu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: “ARNIT-PRIM” SRL