

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

*Alimentarea cu energie electrică 0,23 kV a sistemelor de iluminat public
stradal din comuna Răscăieți, raionul Ștefan Vodă*

Nr. d/o	Grupa de obiecte	Anul 2025	
		Luni	
		1	2
1	Organizarea de șantier		
2	Lucrări conform devizului		
3	Finalizarea Lucrarilor		

*Lucrarile se vor efectua concomitent în termen de 2 luni, pînă la data de
30.12.2025*

Semnat: _____

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI Capital SRL