

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR-

Terminii si condițiile de prestarea : **6 luni**

Lucrări de reparație exterioară, construcția acoperișului tip șarpant, consolidarea parapetului cu executarea brâului din beton armat, executarea rampelor de acces și înlocuirea ferestrelor și urilor din PVC energoeficient la Blocul Laborator din cadrul IMSP Spitalul Raional Cantemir. (**denumirea**

lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2026					
		Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	august	septembrie
1.	Categoria de lucrări: Marca Rezistenta Capitolul .1Centura de legatura CL1	X					
2.	Categoria de lucrări: Capitolul2. Elemente de legatura Capitolul 2.1. Element de fixare EF1 8buc Capitolul2.2. Element de fixare EF2 19 buc	X					
3.	Categoria de lucrări: Capitolul 3 Structura portanta acoperis	X					
4	Categoria de lucrări: Capitolul 4 Scara verticala SV1		X				
5	Categoria de lucrări: Solutii Arhitectuale Capitolul 1. Demontari		X				
6	Categoria de lucrări: Capitolul2. Astuparea goluri			X	X		
7	Categoria de lucrări: Capitolul3.Acoperis Capitolul 3.1.Invelitoare Capitolul 3.2. Strasina infundata Capitolul 3.3.Sistema de scurgere Capitolul 3.4.Opritori de zapada Capitolul 3.5. Lucarne Capitolul 3.6. Acces acoperis Capitolul 3.7.Planseu Nod2 plansa14 Capitolul 3.8. Cosuri de ventilare CV-1 ..CV-9			X		X	
8	Categoria de lucrări: Capitolul 4.Scari exterioare Capitolul 4.1. Scara Sc-3 si rampa de acces Capitolul 4.1.1 Rampade acces					X	

	Categoria de lucrări: Capitolul5.Tamplarii Capitolul5.1 Usi Capitolul 5.2. Ferestre						X	
9	Categoria de lucrări: Capitolul 6. Finisari glafuri exterioare							X
10	Categoria de lucrări: Capitolul 7.Finisari glafuri interioare							X

Semnat: _electronic_

Data completarii 05.03.26

Nume: _Jardan Vasile

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: _SRL Pyramidgrup_